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Visão das Frentes de Obra por Evento

N° do EventoN° do Evento Título do EventoTítulo do Evento
Nº da Frente deNº da Frente de

ObraObra
Frente de ObraFrente de Obra

Nº do Período deNº do Período de

Conclusão do EventoConclusão do Evento

1 Administração Local 

1 RAMO 300 - 0 + 0,00m - 3 + 10,00m 1

2 RAMO 300 - 3 + 10,00m - 7 + 0,09m 2

3 RAMO 400 - 0 + 0,00m - 1 + 10,17m 3

2 Serviços Preliminares 

1 RAMO 300 - 0 + 0,00m - 3 + 10,00m 1

2 RAMO 300 - 3 + 10,00m - 7 + 0,09m 2

3 RAMO 400 - 0 + 0,00m - 1 + 10,17m 3

3 Sinalização de Obras 

1 RAMO 300 - 0 + 0,00m - 3 + 10,00m 1

2 RAMO 300 - 3 + 10,00m - 7 + 0,09m 1

3 RAMO 400 - 0 + 0,00m - 1 + 10,17m 1

4 Terraplenagem 

1 RAMO 300 - 0 + 0,00m - 3 + 10,00m 1

2 RAMO 300 - 3 + 10,00m - 7 + 0,09m 1

3 RAMO 400 - 0 + 0,00m - 1 + 10,17m 1

5 Pavimentação 

1 RAMO 300 - 0 + 0,00m - 3 + 10,00m 2

2 RAMO 300 - 3 + 10,00m - 7 + 0,09m 3

3 RAMO 400 - 0 + 0,00m - 1 + 10,17m 3

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF
VOLTAR

https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=881205
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true


N° do EventoN° do Evento Título do EventoTítulo do Evento
Nº da Frente deNº da Frente de

ObraObra
Frente de ObraFrente de Obra

Nº do Período deNº do Período de

Conclusão do EventoConclusão do Evento

6 Calçadas 

1 RAMO 300 - 0 + 0,00m - 3 + 10,00m 3

2 RAMO 300 - 3 + 10,00m - 7 + 0,09m 3

7 Sinalização 

1 RAMO 300 - 0 + 0,00m - 3 + 10,00m 3

2 RAMO 300 - 3 + 10,00m - 7 + 0,09m 3

3 RAMO 400 - 0 + 0,00m - 1 + 10,17m 3

8 Drenagem 

1 RAMO 300 - 0 + 0,00m - 3 + 10,00m 1

2 RAMO 300 - 3 + 10,00m - 7 + 0,09m 2

3 RAMO 400 - 0 + 0,00m - 1 + 10,17m 2

Cronograma Físico-Financeiro

N° do Período de Conclusão do EventoN° do Período de Conclusão do Evento Percentual ParcelaPercentual Parcela Valor ParcelaValor Parcela Percentual AcumuladoPercentual Acumulado Valor AcumuladoValor Acumulado

1 30,70% R$ 158.489,49 30,70% R$ 158.489,49

2 34,54% R$ 178.271,81 65,24% R$ 336.761,30

3 34,76% R$ 179.409,96 100,00% R$ 516.171,26


